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Пояснительная записка 
к инвестиционной программе ООО «Крассети» на 2019 – 2023 годы.

1. Общие сведения о сетевой организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Крассети»;
Место нахождения и почтовый адрес: индекс 660074, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленинградская, дом № 66;
Генеральный директор: Андрей Васильев;
Главный инженер: Игорь Дюжиков;
Начальник ПТС: Дмитрий Ершов;
Главный бухгалтер: Елена Квиткова.

2. Цели и задачи инвестиционной программы:
· Снять ограничения по технологическому присоединению перспективной застройки нового микрорайона «Новоостровский» в г. Красноярске (территория бывшего комбайнового завода) с присоединяемой мощностью 55 МВт;
· Повысить уровень надежности и качества электроснабжения потребителей, присоединенных к ПС № 12
· Обеспечить электро- и пожаробезопасную эксплуатацию ПС № 12, исключить электротравматизм обслуживаемого персонала, а также третьих лиц;
· Обеспечить соблюдение экологических норм, правил, стандартов.

3. Объем, сроки и источники финансирования:

Объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2023 гг составит 465,20 млн. руб. 
Источником финансирования программы являются:
· собственные и заемные средства компании;
· тарифные источники в пределах 12 % от утвержденной НВВ по годам реализации инвестиционной программы;
· договора на технологическое присоединение.
Сроки реализации программы: 2019-2023 гг.

4. Ожидаемый конечный результат:  

Повышение качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства, снятие инфраструктурных ограничений по технологическому присоединению новых заявителей к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 – 6 кВ, повышение надежности питающих ВЛ 110 кВ № С-17, С-18, значительное снижение технических и коммерческих потерь.

5. Основание для реализации инвестиционной программы на 2019-2023 гг.

ООО «Крассети» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям юридическим и физическим лицам в регионе Красноярский край.
На обслуживании компании (оперативном, техническом, ремонтном) находятся следующие виды электросетевого хозяйства:
	Виды электросетевых объектов
	Классы напряжения

	Характеристика электросетевого хозяйства
	110 кВ
	35 кВ
	10 кВ
	0,4 кВ

	ПС 110-35/10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ
	1
	3
	64
	-

	РП-10(6) кВ
	-
	-
	3
	-

	ВЛ-35-0,4 кВ
	-
	64,5
	19,3
	20,9

	КЛ-10-0,4 кВ кВ
	-
	-
	68,9
	11,2



Техническое состояние объектов электросетевого хозяйства решающим образом определяет системную надежность ООО «Крассети» в части передачи электрической энергии и последующего электроснабжения потребителей.
Основными причинами некачественной работоспособности оборудования при оказании услуг по передаче электрической энергии являются:
- высокий износ электрических сетей и оборудования;
- резко изменчивые климатические условия.
ГПП №12 введена в эксплуатацию в 1979 г. и более 90 % оборудования ГПП находится за пределами нормативных сроков эксплуатации. В целях определения фактического эксплуатационного ресурса ГПП № 12 проведено её техническое освидетельствование в соответствии с требованиями:
- п.138 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и…» (утв. ПП РФ от 13.08.2018 № 937);
- п.1.5.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, далее ПТЭ ЭС), 
- ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  
Установлено, что:
- капитального ремонта требует всё маслонаполненное оборудование;
- здание, в котором расположены ЗРУ-6 кВ, ОПУ, требует капитального ремонта;
- оборудование ОРУ-110 кВ, а также портальные конструкции требуют замены для поддержания категорийности питающей сети 110 кВ (С-17, С-18) на нормативном уровне;
- по причине ухудшенного технического состояния оборудование может эксплуатироваться до его очередного технического освидетельствования с ограничениями по мощности на уровне существующих нагрузок. 
Выполнить капитальный ремонт выборочно представляется экономически нецелесообразно поскольку, во-первых, отсутствуют запасные части на оборудование ЗРУ 6 кВ и ОРУ 110 кВ, выпуск которых прекращен, во-вторых, затраты на восстановление оборудования сопоставимы с полной его заменой.
Вместе с объектом ПС 110/6 кВ «КЗК» ООО «Крассети» унаследовало договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с суммарной присоединяемой мощностью 2171 кВт.      
ООО «Крассети» не имеют возможности отказаться от исполнения договоров поскольку питающий центр ПС 110/6 кВ «КЗК» обладает необходимым резервом мощности и отвечает критериям, установленными п.28 «Правил технологического присоединения…» (утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861).
Однако, как отмечалось выше, согласно акту технического освидетельствования электрооборудования ПС 110/6 кВ № 12 «КЗК» от 19.11.2018 № 180-18/КС техническое состояние основных элементов ПС не позволяет увеличивать нагрузку без их замены или модернизации. В связи с тем, что объект находится на балансе ООО «Крассети» на праве собственности, работы по реконструкции должны проводиться за счет средств сетевой организации и не могут относиться на заявителей.
Вместе с тем, согласно п.1 (абз. 4) ст.26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» в том случае, если для удовлетворения заявок на технологическое присоединение без ухудшения параметров электроснабжения существующих потребителей требуется выполнить работы по модернизации (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, то сроки исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение определяются инвестиционной программой сетевой организации.
Указанные выше нормативные документы и фактические обстоятельства являются основанием для включения комплекса мероприятий по реконструкции ПС 110/6 кВ «КЗК» в инвестиционную программу ООО «Крассети». 
6. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы обеспечивается финансированием в объеме 465,20 млн.руб. и представлена в Плане инвестиций в ПС 110/6кВ №12 «КЗК».

План инвестиций в ПС 110/6кВ №12 «КЗК» на период 2019-2023гг. (млн.руб.)

	Статьи затрат
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Итого:

	Проектные работы, млн. руб.
	15,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0

	Закупка оборудования
	44,00
	62,8
	71,00
	74,0
	34,00
	285,8

	СМР, млн. руб.
	7,0
	20,7
	42,0
	17,0
	49,0
	135,7

	Строительство зданий и сооружений
	21,7
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,7

	Итого, в том числе:
	87,7
	90,5
	113,0
	91,0
	83,0
	465,2








7. Мероприятия инвестиционной программы

	Мероприятие
	Годы реализации

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Строительство РП 10 кВ
	ПИР
	СМР/ПНР
	- 
	- 
	- 

	Реконструкция ПС № 12 "КЗК"
	ПИР/СМР
	оборуд.
	СМР
	СМР/ПНР
	ПНР



В составе работ по реконструкции ПС № 12 «КЗК» будет выполнено:
1. Замена отделителей (ОД-1, ОД-2) и короткозамыкателей (КЗ-1, КЗ-2) линейных ячеек ВЛ 110 кВ С-17, С-18 на вакуумные выключатели.
2. Установка секционного вакуумного выключателя
3. Замена разъединителей 110 кВ на разъединители с автоматическим приводом
4. Установка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ в линейных ячейках 110 кВ
5. Замена защит ВЛ-110 кВ и трансформаторов, установка дополнительных систем противоаварийной автоматики в соответствии с требованиями Красноярского РДУ
6. Замена КРУ-6 кВ
7. Оборудование камер трансформаторов 110 кВ с перемещением силовых трансформаторов
8. Замена силовых трансформаторов.    

План организации работ по реконструкции ПС № 12 «КЗК».
Выполнить работы по реконструкции объекта планируется без отключения и ограничения существующих потребителей. Предполагается это сделать следующим образом:
В 2019 году ООО «Крассети» рассчитывает выполнить полностью весь комплекс проектных работ (по всем объектам), подготовить площадку для строительства РП и новых сооружений ПС 12 КЗК. Кроме того, будут выполнены общестроительные работы, включая частичный демонтаж объектов, входящий в первый этап реконструкции в рамках обособленного пускового комплекса.
В 2020 году будут выполнены работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию РП-6 кВ в районе строительной площадки с к.н. 24:50:0200196:2631 с переключением на него всех действующих кабельных линий от ЗРУ-6 кВ ПС № 12 КЗК. В зависимости от технической возможности РП-6 кВ будет подключено либо к сетям смежной ТСО либо по упрощенной схеме к ПС № 12 кабельными линями с пропускной способностью достаточной, как для питания всей существующей нагрузки, так и подключаемой нагрузки (3,5 МВт). Это позволит приступить к работам по реконструкции основного здания подстанции, в котором в последующем будут размещены все элементы ПС (ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, ОПУ, камеры силовых трансформаторов).  
Кроме того, в 2020 году будет закуплено все электротехническое оборудование, необходимое для выполнения работ по реконструкции ПС.
На 2021 – 2022 гг. приходится весь объем строительно-монтажных и частично пуско-наладочных работ, в том числе: будут смонтированы (I-е полугодие 2022 г.) ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, камеры трансформаторов, оборудование ОПУ. 
В зависимости от принятого технического решения, подстанция будет вводиться в один или два пусковых этапа. Если напряжение с подстанции будет снято полностью, то реконструированная подстанция будет введена сразу по нормальной схеме. В противном случае, схема 110 кВ будет включаться раздельно: вначале 1-ая с.ш. 110 кВ и 1Т с подачей напряжения на секционированную 1-ую и 2-ю с.ш. 6 кВ, затем 2-ая с.ш. 6 кВ и 2Т.
На период оперативных переключений на новую схему электроснабжения от 2-х до 3-х недель будет снижена категорийность подключенных потребителей, но учитывая, что работы будут проводиться в летний период, т.е. в период минимума нагрузок, то резерв на период ввода основной схемы будет формироваться за счет резервов по распределительной сети от смежных ТСО. 
В 2023 году планируется завершить весь комплекс испытаний, провести рекультивацию части земельного участка, провести работы по благоустройству территории и в IV квартале ввести объект в промышленную эксплуатацию по нормальной схеме. 

8. Основные индикаторы инвестиционной программы

Выполнение мероприятий Программы по развитию электрических сетей позволит к 2019 году:
· обеспечить качественное и надежное оказание услуг по передаче электрической ранее присоединенным потребителям с действующей нагрузкой 5,2 МВт; 
· снять ограничение по технологическому присоединению новых заявителей и увеличению разрешенной к использованию мощности существующими потребителями;
· снизить потери электроэнергии до нормативного уровня 5,3 %; 
· обеспечить энергетическую безопасность
· присоединить дополнительно 4,3 МВт дополнительной мощности;
· сформировать резерв присоединяемой мощности до 30 МВт, который обеспечит развитие площадки на период до 2040 года.  

Приложение: обосновывающие материалы.
	
Генеральный директор							      
Андрей Васильев
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